

榆林市农业农村局

榆政农函〔2021〕227号

榆林市农业农村局 关于全市农机深松整地项目执行情况的通报

各县市区农业农村局：

今年以来，全市各级农业农村部门强化措施落实，全力推进农机深松整地工作。为进一步加快进度，全面完成全年目标任务，现将全市农机深松整地项目有关情况通报如下。

一、实施进度

根据《陕西省农业农村厅关于下达2021年全省农机深松整地作业任务的通知》（陕农函〔2021〕150号）文件精神，今年下达我市年度农机深松整地任务98万亩。截至10月8日，全市完成深松整地面积90.80万亩，执行进度92.65%，全市8个县市区完成年度任务80%以上。其中榆阳区、神木市、横山区、绥德县、清涧县已全面完成任务，府谷县、靖边县、定边县完成80%以上，米脂县、佳县、子洲县完成60%以上（具体数据详见附件）。

二、存在问题

一是全市实施进度不平衡，个别县市区项目启动晚、进度缓慢，严重影响全市项目进程。二是部分县市区深松资金兑付不及时，须加强项目管理措施，提高资金使用效率。

三、下一步工作要求

(一) 提高站位，确保完成任务。农机深松整地项目是今年省农业农村厅发布的“我为群众办实事”九大民生项目之一，是进一步改善耕地质量，提高农业综合生产能力，促进农业发展、粮食增产和农民增收的一项重大惠农举措。各县市区务必高度重视，不讲条件，不打折扣，保质保量全面完成既定任务，农机深松整地任务的完成情况将列入对各县市区的绩效考评和结果运用中。

(二) 抢抓时机，提高作业效率。各县市区要抢抓晴好天气，组织动员农机合作社、集体经济组织和农机大户，投入所有深松机具，全力开展深松整地作业，全力提高作业能力。各县市区农业农村部门要依靠政府，督促乡镇和村委会，落实作业地块，分类施策，整村推进，连片作业，提高农机作业效率，保质保量完成全年作业任务。市农业农村局组织工作组从10月下旬开始对深松整地工作完成任务差距大的县市区开展督导检查。

(三) 规范实施，及时兑付资金。各县市区要严格依照规定程序，落实监管职责和监管人员，切实做好项目监管工作。要在准确统计核查的基础上，加快作业补助资金兑付进度。

附件：全市农机深松整地项目执行情况统计表



附件：

全市农机深松整地项目执行情况统计表

县区	全年任务面积 (万亩)	已完成面积 (万亩)	任务进度 (%)	备注
榆阳区	10	12	120	
神木市	8	8.9	111	
府谷县	4	3.3	82.5	
横山区	6.5	6.6	101.5	
靖边县	14	12.9	92.1	
定边县	40	34	85	
绥德县	3	4.6	153	
米脂县	2.3	1.4	60.8	
佳 县	3	2.3	76.6	
清涧县	1.2	1.2	100	
子洲县	6	3.6	60	
合 计	98	90.8	92.65	
备 注	此统计数据截止时间为 2021 年 10 月 8 日			

榆林市农业机械服务中心

县 别	全 部 机 械 总 数 (台)	全 部 机 械 总 值 (元)	全 部 机 械 总 重 (吨)
榆 林 市	10	10	10
榆 林 县	8	8	8
神 木 县	4	4	4
府 谷 县	6.5	6.5	6.5
横 山 县	14	14	14
靖 边 县	40	40	40
定 边 县	3	3	3
米 脂 县	2.3	2.3	2.3
子 洲 县	2	2	2
清 涧 县	1.3	1.3	1.3
三 边 县	6	6	6
合 计	98	98	98

抄送：榆林市农业机械服务中心